



انجمن پیمانکاران عمرانی
آذربایجان غربی

۵۰۹۰ - نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر

در پرداخت صورت وضعیت ها

موضوع بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۸۲/۱۱۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲

۱۳۰۰ - موارد جهت اعمال در محاسبه

تأخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت ها

موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۰/۵۲/۵۱۸۸-۱ مورخ ۱۳۶۱/۴/۸

دستورالعمل مصوب استان آذربایجان غربی در

خصوص نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر

در پرداخت تعدیل پیمانکاران


مصوبه سال ۱۴۰۴ شورای فنی استان آذربایجان غربی



انجمن پیمانکاران عمرانی
آذربایجان غربی

۵۰۹۰ - نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها

موضوع بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۸۲-۱۱۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دستور وزیر

تاریخ

مستطالی

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها

پیرو بخشنامه شماره ۵۴/۱۰۰۰ - ۳۰۱۲/۵ - مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۰ و بخشنامه شماره
۱-۹۳۴۴/۵۴/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۶ باستناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه این بخشنامه
صادر میگردد.

نظر باینکه در باره‌ای از موارد مطالبات پیمانکاران در مدت ضرب‌الاجل مقرر در شرایط
عمومی پیمان پرداخت نشده و بر مبنای بند "ج" از ماده ۳۱ شرایط عمومی پیمان این تاخیر
میتواند موجب تمدید مدت پیمان باشد، برای محاسبه این مدت از روش زیر استفاده میگردد:

۱- نحوه محاسبه مدت تمدید

چنانچه در پرداخت هر یک از صورت وضعیت‌های موقت بعد از ضرب‌الاجل تعیین شده
تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت بعدت پیمان اضافه میشود از رابطه زیر محاسبه
میگردد:

$$\text{مدت تمدید (ح)} = \frac{\text{مدت اولیه پیمان (T)} \times \text{مبلغ صورت وضعیت (P)}}{\text{مدت تاخیر در پرداخت (θ)} \times ۰/۶۹۷} \times \text{دوره صورت وضعیت (t)}$$

و یا:

$$\text{ح} = \frac{T}{t} \times \frac{P}{P} \times \theta \times ۰/۶۹۷$$

در رابطه فوق:

۱-۱ - مدت تمدید (ح) عبارتست از تعداد روزهاست که بعدت اولیه پیمان اضافه
میگردد.

۱-۲ - مبلغ صورت وضعیت (P) عبارتست از مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیتی



که در پرداخت آن تاخیر شده است .

۱-۲- دوره صورت وضعیت (θ) عبارت است از فاصله زمانی تاریخ تسلیم

صورت وضعیت مورد محاسبه و صورت وضعیت ما قبل آن به کارفرما بر حسب روز

۱-۳- مدت اولیه قرارداد (T) عبارت از مدتی است که در پیمان بعنوان مدت پیمان

ثبت شده باشد . این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال میگردد .

۱-۴- مبلغ اولیه پیمان عبارتست از مبلغی که در پیمان بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده

باشد .

۱-۵- مدت تاخیر در پرداخت (θ) . عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی

پرداخت و " تاریخ پرداخت طبق پیمان "

توضیح - " تاریخ پرداخت طبق پیمان " در مورد صورت وضعیت های موقت

عبارتست از ده (۱۰) روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما

۲- نحوه محاسبه تعدید مدت بدلیل تاخیر در پیش پرداختها

هر گاه در پرداخت پیش پرداختها تاخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت

بمدت قرارداد اضافه میشود بشرح زیر محاسبه میگردد .

۲-۱- چنانچه در پرداخت قسط اول پیش پرداخت تاخیر شده باشد مدت تعدید از

رابطه زیر محاسبه میگردد :

مدت تاخیر در پرداخت (θ) $= \theta / 9 \times$ مدت تعدید (ح)

۲-۲- هر گاه در پرداخت اقساط بعدی تاخیری رخ داده باشد مدت تعدید از رابطه

زیر بدست میآید :

$$\begin{aligned}
 & \text{(} \theta \text{) مدت تاخیر پرداخت} \times \frac{\text{(T) مدت اولیه پیمان}}{\text{(P) مبلغ اولیه پیمان}} \\
 & \text{(ح) مدت تعدید} = \frac{\text{(P) مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت} \times \text{(} \theta \text{) مدت تاخیر پرداخت}}{\text{(T) مدت اولیه پیمان}} \\
 & \text{(} \theta \text{) مدت تاخیر پرداخت} \times \frac{\text{(P) مبلغ اولیه پیمان}}{\text{(P) مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت}} \\
 & \text{(ح) مدت تعدید} = \frac{\text{(P) مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت} \times \text{(} \theta \text{) مدت تاخیر پرداخت}}{\text{(T) مدت اولیه پیمان}}
 \end{aligned}$$

(θ) روز



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه
دستوروزیر

بوستالی

(۳)

تاریخ

در رابطه بالا :

۱-۲-۲- منظور از آخرین صورت وضعیت ، آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم ضمانت نامه است .

۲-۲-۲- مدت تاخیر در پرداخت (Θ) عبارتست از فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت و ده روز پس از تاریخ تسلیم ضمانت نامه مربوطه به کارفرما .

۳- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت و پیش پرداخت تاخیرهایی رخ داده باشد مدت تمدید پیمان عبارتست از مجموع مدتهای تمدیدی که برای هر مورد بدست آید .

تبصره - روش فوق همچنین در حالت هائیکه در یک مقطع زمانی معین چند فقره مطالبات پیمانکار پرداخت نشده باشد مورد عمل قرار خواهد گرفت . لکن در این حالتها مجموع مدت تمدید از مدت زمان واقع بین " اولین تاریخ پرداخت طبق پیمان " و تاریخ واقعی آخرین پرداخت در مقطع مورد عمل بیشتر نخواهد بود .

۴- چنانچه یک صورت وضعیت در چند قسط پرداخت شده باشد هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تلقی شده و جمع تاخیرات حاصل از آنها بعنوان مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تلقی میگردد .

- در این حالت بجای حاصل ضرب (مبلغ صورت وضعیت $\times 0/697x$) مبلغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور میگردد .

۵- چنانچه پیمانکار وام یا پیش پرداختی غیر از آنچه در قرارداد پیش بینی و مشخص شده است در یافت کرده باشد مبلغ دریافتی از این بابت بعنوان خالص دریافتی پیمانکار و بابت صورت وضعیتهای بعد از دریافت این وامها تلقی میگردد . و مادام که جمع مطالبات خالص قابل پرداخت صورت وضعیتهای بعدی باین مبلغ نرسیده باشد تمدید مدت ناشی از تاخیر پرداخت احتمالی این صورت وضعیتهاکان لم یکن تلقی میگردد .

۶- برای اجرای مفاد مذکور در فوق فرم تعیین مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداخت ها (فرم شماره یک) پیوست است .



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه

مستطالی

(۲)

شماره
تاریخ
پست-۴

این فرم باید بر اساس اطلاعات موجود در پرونده و بعنوان صورتجلسه رسیدگی به تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تکمیل شده و به امضاء نمایندگان دستگاه اجرائی، پیمانکار و دستگاه نظارت برسد.

۷- مقطع زمانی که بعنوان " دوره وقوع توقف کار " ناشی از تاخیر در پرداختها تعیین میگردد مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف منتهی به " تاریخ واقعی پرداخت " باشد.

" دوره توقف کار " که به ترتیب فوق تعیین میگردد به جدول نهائی رسیدگی بتاخیرات منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تاخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

۸- پس از تعیین کل مدت تمدید بابت تاخیر در پرداختها باید با توجه به مبلغ کل کار طبق صورت وضعیتها^۱ قطعی و مبلغ کل پرداخت شده در صورت وضعیتهای موقت (یا ماقبل قطعی پرداخت شده) مدت تمدید قابل قبول از این بابت و طبق فرمول زیر تعیین کنیم :

$$\text{صورت وضعیت قطعی} \times \text{کل مدت تمدید} = \text{کل مدت تمدید قابل قبول}$$

صورت وضعیت موقت
(ماقبل قطعی پرداخت شده)

۹- این دستورالعمل صرفاً " برای محاسبه مدت تمدید ناشی از تاخیر در پرداختها صورت وضعیتها^۱ و پیش پرداختهای پیمانکار میباشد و هر نوع آثار مالی و حقوق ناشی از تمدید مدت پیمان طبق ضوابط مربوطه اعمال میگردد و مفاد آن جز در مورد تمدید مدت پیمان قابل استفاده نیست.

محمدتقی بانگی

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

جدول محاسبه تعدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها

نوم شماره یک

شماره صورت وضعیت	مبلغ کل کارکرد	مبلغ این صورت وضعیت	صورت وضعیت	تاریخ اجرای پرداخت پیمان	تاریخ تحویل صورت وضعیت	تاریخ تحویل کارفرما	کارفرما	مدت پیمان	نام طرح
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
جمع مدت تعدید به روز									
								مدت پیمان	نام طرح
								تاریخ تحویل پیمان	مبلغ پیمان

$$C = \theta \times \frac{X}{t} \times \frac{P}{t} \times \frac{100}{697} =$$

$$C = \theta \times \frac{X}{t} \times \frac{P}{t} \times \frac{100}{697} =$$



انجمن پیمانکاران عمرانی
آذربایجان غربی

۱۳۰۰- موارد جهت اعمال در محاسبه

تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت ها

موضوع بخشنامه شماره ۵۱۸۸/۵۲/۱۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۱/۴/۸



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه

اوپس یکم تقوی ۱۰۰۰ و نظم امریکم . علی مدین اسلام

شماره ۵۱۸۸۰۷۰۵۲/۱۱۳۰۰۰ - ۱

تاریخ ۶۳.۱۴.۱۸

بیت

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ - ۱ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ چون برای برخی اردسگاههای اجرائی ابهاماتی درباره کاربرد بخشنامه مذکور و ارتباط آن با شرایط عمومی پیمان پیش آمده است ، بدینوسیله موارد ذیل جهت اعمال در محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از تاخیر در پرداختها اعلام میگردد :

۱- در مواردیکه ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان دقیقاً " رعایت نشده و دوران هر صورت وضعیت پیش از یکماه بطول انجامیده باشد ، " تاریخ پرداخت طبق پیمان " مذکور در توضیح ذیل بند (۱-۶) بجای ده روز بعد از تاریخ تسلیم صورت وضعیت به کارفرما ، از فرمول زیر محاسبه میگردد :

مدت مجاز طبق پیمان برای رسیدگی × دوره صورت وضعیت
به صورت وضعیت یکماهه (روز) (روز) = مدت مجاز برای تاریخ پرداخت

یکماه (۳۰ روز)

۲- دستگاههای اجرائی مدت تمدید پیمان ناشی از تاخیر در پرداختها را یکبار

باروشهای متداول خود و یکبار بر مبنای بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ - ۱ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ و رعایت مفاد بندیک بالا محاسبه نموده و هر کدام راکه بارمائی کمتری ایجاد میکنند ، ملاک عمل قرار دهند .

محمد تقی بلانکی

م. ب. ن.

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

سال ۱۳۶۱ . سال برنامه ریزی

شماره ثبت ۲۱۲۱۴۱ - تلفن ۳۲۲۷۱

آدرس ننگرانی ، تهران برنامه



انجمن پیمانکاران عمرانی
آذربایجان غربی

**دستورالعمل مصوب استان آذربایجان غربی در
خصوص نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر
در پرداخت تعدیل پیمانکاران**

مصوبه سال ۱۴۰۴ شورای فنی استان آذربایجان غربی



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی

شماره: ۵۶۸۱۳۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

پیوست: دارد

دارد

بسمه تعالی

اعضاء و مدعوین محترم شورای فنی استان :

- مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری (عضو اصلی)
- معاون محترم نظارت مالی و رییس خزانه استان (عضو اصلی)
- مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان (عضو اصلی)
- مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان (عضو اصلی)
- مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان (عضو اصلی)
- رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان (عضو اصلی)
- مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
- شهردار محترم شهر ارومیه
- مدیر محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک استان
- رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- دبیر محترم انجمن پیمانکاران عمرانی استان
- مدیر محترم دفتر نمایندگی مهندسین مشاور استان

با سلام و احترام:

به پیوست یک نسخه صورتجلسه مصوبات دهمین جلسه شورای فنی استان در سال ۱۴۰۳ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

حسین سپهری

رئیس سازمان

و دبیر شورای فنی استان

رونوشت:

- رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت استحضار.
- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری جهت استحضار
- مدیرکل محترم بازرسی استان برای ملاحظه و اعمال نظارت بر اجرای مصوبات
- مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان برای ملاحظه و اعمال نظارت بر اجرای مصوبات



مصوبات جلسه دهم:

دستگاه مجری / پیگیری کننده	متن مصوبه
دستگاه‌های اجرایی استان	<p>دستور اول:</p> <p>- نامه‌های مرتبط در حوزه نظام فنی، ارسالی از سوی رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در یکماه اخیر سال جاری جهت اطلاع اعضا و مدعوین محترم شورای فنی استان قرائت گردید (پیوست).</p>
دستگاه‌های اجرایی استان	<p>دستور دوم:</p> <p>- مقرر گردید در صورتیکه دستگاه‌های نظارتی (بازرسی و دیوان محاسبات) و دیگر دستگاه‌های اجرایی استان اگر فرمول دیگری را پیشنهاد نمایند که بار مالی کمتری از فرمول مصوب ایجاد می‌نماید به دبیر خانه شورای فنی استان ارائه و پس از تصویب در شورای فنی استان آن را جایگزین فرمول مذکور نمایند. در غیر اینصورت دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند از این فرمول مصوب شورا تا زمانیکه دستورالعمل یا بخشنامه شفافی در این خصوص از سوی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ نشده است جهت محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت تعدیل برای قرارداد های عمرانی استفاده نمایند. (دستورالعمل اجرایی به پیوست می‌باشد)</p>
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان	<p>دستور سوم:</p> <p>در زمان بازدید اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان از پروژه انبار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان واقع در جوار بیمارستان ۴۵۰ تخریبی شهید بهشتی (در دست احداث)، فنداسیون، اسکلت و دیوارهای پیرامونی سوله اجرا و مراحل تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه علیرغم مشکلات مشهود در سنوات گذشته نیز انجام و مشکلات پروژه به شرح ذیل احصاء گردید:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- عدم انجام مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک قبل از شروع پروژه، ۲- عدم رعایت مشخصات فنی در اجرای پی سنگی، ۳- عدم اجرای کرسی چینی و عایق کاری رطوبتی، ۴- عدم اتصال لوله های آب باران به چاههای جذبی، ۵- عدم تراکم مناسب خاک و استفاده از مصالح نامناسب در کفسازی <p>- مقرر گردید ظرف مدت یک هفته دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان نسبت به برگزاری جلسه ای با پیمانکار و مهندسین مشاور پروژه تحویل شده اقدام و نسبت به بررسی گزینه مقاوم سازی یا جابجایی محل پروژه اقدام نمایند تا در جلسه بعدی شورای فنی استان، پس از ارائه گزارش توسط مهندسین مشاور منتخب نسبت به ادامه عملیات اجرایی پروژه و موارد مرتبط با آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد.</p>

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه مدت تمدید پیمان ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل

نظر به اینکه در پاره‌ای موارد مطالبات پیمانکاران ناشی از صورت وضعیت‌های تعدیل کارکردهای مربوطه مطابق فرصت تعیین شده در بند (ب) ماده (۳۷) شرایط عمومی پیمان و تبصره ذیل آن پرداخت نشده و به استناد مفاد بند مذکور این تأخیر موجب تمدید مدت پیمان می‌شود، لذا بمنظور محاسبه مدت تمدید ناشی از تأخیر فوق، از روش زیر استفاده می‌گردد.

نحوه محاسبه مدت تمدید

- ۱- در صورتی که در پرداخت هر یک از صورت وضعیت‌های تعدیل موقت بعد از مدت تعیین شده در بند (الف) ماده (۳۷) شرایط عمومی پیمان (مبتداً ۲۰ روز) تأخیری رخ داده باشد مدت زمانی که از این بابت به مدت پیمان اضافه می‌شود از رابطه زیر محاسبه می‌گردد :

فرمول : مدت تمدید پیمان ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت‌های تعدیل

پارامتر	شرح
τ	مدت زمان تمدید پیمان بر حسب (روز) ، به مدت پیمان اضافه می‌شود
T	مدت اولیه پیمان (روز)، مدت اولیه پیمان عبارت از مدتی است که در بند (ب) ماده (۴) موافقتنامه قرارداد مبادله شده، بعنوان مدت پیمان ثبت شده باشد. این مدت به روز تبدیل شده و در رابطه بالا اعمال می‌گردد
P	مبلغ اولیه پیمان (ریال)، مبلغی که در ماده (۳) موافقتنامه قرارداد مبادله شده بعنوان مبلغ پیمان ثبت شده باشد.
$\sum_{n=1}^n C_n$	مبالغ تجمعی تعدیل کارکردها از ابتدا تا مبلغ تعدیل مورد نظر که در پرداخت آن تأخیر اتفاق افتاده است. (با احتساب مبلغ همان تعدیل) بر حسب ریال
C	مبلغ ناخالص صورت وضعیت تعدیلی که پرداخت آن با تأخیر انجام شده است. (ریال)
t	همان دوره صورت وضعیت کارکرد مناظر تعدیل مورد نظر بر حسب روز
θ	مدت تأخیر در پرداخت (فاصله زمانی بین تاریخ واقعی پرداخت (A) و تاریخ مقرر و رسیدگی و پرداخت طبق شرایط عمومی پیمان (B))، با رعایت بخشنامه‌های ۵۰۹۰ و ۱۳۰۰ (روز) $\theta = A - B$
F	ضریب کسورات قانونی : برای طرح های عمرانی با احتساب ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۱.۶۰ حق بیمه برابر با ۰.۸۸۴

- ۲- حداقل مدت دوره صورت وضعیت تعدیل در رابطه فوق الذکر برابر با ۳۰ روز اعمال خواهد شد.
- ۳- مابه التفاوت صورت وضعیت تعدیل ناشی از ابلاغ شاخص‌های قطعی با شاخص‌های موقت مطابق فرمول فوق خواهد بود.
- ۴- برای تعدیل منفی چون پرداختی صورت نمی‌گیرد در محاسبات لحاظ نمی‌گردد.
- ۵- چنانچه در پرداخت چند صورت وضعیت کارکرد و بیش پرداخت و صورت وضعیت تعدیل تأخیر رخ داده باشد، مدت تمدید پیمان عبارت است از مجموع مدت‌های تمدیدی که برای هر مورد محاسبه می‌شود.

- ۶- چنانچه یک صورت وضعیت تعدیل در چند قسط پرداخت شده باشد، هر یک از اقساط یک صورت وضعیت تعدیل تلقی شده و جمع تأخیرات ناشی از آنها بعنوان مدت تمدید ناشی از تأخیر در پرداخت آن صورت وضعیت تعدیل تلقی می شود. در این حالات بجای حاصل ضرب (مبلغ صورت وضعیت تعدیل * ۰/۸۸۲) - مبالغ خالص دریافتی پیمانکار در هر قسط منظور می گردد.
- ۷- مقطع زمانی که بعنوان "دوره وقوع توقف کار" ناشی از تأخیر در پرداخت ها تعیین می شود، مقطعی از زمان است که از نظر طول مدت مساوی مدت تمدید بوده و از نظر تاریخ وقوع توقف منتهی به "تاریخ واقعی پرداخت" باشد.
- ۸- "دوره توقف کار" که به ترتیب فوق تعیین می شود در جدول نهایی رسیدگی به تأخیرات منعکس شده و برای تعیین حدود تداخل تأخیرات همزمان ناشی از عوامل مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۹- در صورتیکه صورت وضعیت های تعدیل محاسبه شده با شاخص های موقت در دوره های کمتر از یک ماه ارائه شده باشند، دوره کارکرد معادل ۳۰ روز در محاسبات اعمال خواهد شد و مدت مجاز کارفرما برای پرداخت مطالبات مربوط به تعدیل های پیش گفته نیز به ازای هر تعدیل ۳۰ روزه، معادل بیست روز خواهد بود.
- ۱۰- جدول منضم به بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۳ سازمان برنامه و بودجه در محاسبه تاخیرات مورد محاسبه در این دستورالعمل نیز استفاده خواهد شد.
- ۱۱- این روش در کلیه پیمان هایی که به روش های فهرست بهایی و سرجمع (بندهای "و" - "ز") ماده ۱۲) مستند گردیده اند و مسئول تعدیل آحاد بها می باشند قابل استفاده می باشد.
- ۱۲- این رابطه برای پیمان هایی که صورت حساب نهایی آنها تاکنون ابلاغ نگردیده در **قراردادهای عمرانی** قابل استفاده می باشد.
- ۱۳- جهت تسهیل در محاسبات لازم است پیمانکاران محاسبات تعدیل را به تفکیک هر صورت وضعیت جهت بررسی به کارفرما ارائه نمایند.

مصوبه شورا:

مقرر گردید در صورتیکه دستگاههای نظارتی (بازرسی و دیوان محاسبات) و دیگر دستگاههای اجرایی استان اگر فرمول دیگری را پیشنهاد نمایند که بار مالی کمتری از فرمول مصوب ایجاد می نماید به دبیرخانه شورای فنی استان ارائه و پس از تصویب در شورای فنی استان آنرا جایگزین فرمول مذکور نمایند. در غیر اینصورت دستگاههای اجرایی استان **می توانند** از این فرمول مصوب شورا تا زمانی که دستورالعمل یا بخشنامه شفافی از سوی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ نشده جهت محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تأخیر در پرداخت تعدیل برای **قراردادهای عمرانی** استفاد نمایند.